

## **Fibern har anlämt till Vitemölla!**

Tyvärr har vi i Vitemölla genom olyckliga omständigheter blivit drabbade av ett antal förseningar när det gäller installationen av fiber. Helt i enlighet med tidigare löften genomfördes detaljprojekteringen av samtliga fastigheter under den gångna sommaren. Under september/oktober har IP-Only och deras turn-key entreprenör KASAB dessutom utfört förprojekteringen av ledningsdragning och placering av fördelningskåp i gatorna. Dessa båda aktiviteter har varit viktiga grundförberedelser för det efterföljande gräv- och installationsarbetet längs Lejegatan och matningen in i småsträderna för att nå ut till de individuella fastigheterna. Baserat på detta underlag har också ett flertal fastighetsägare liksom KASAB redan grävt färdigt och lagt ned rör på de individuella tomterna för den kommande gatuanslutningen. Det avslutande steget blir därefter att man kommer att blåsa fibern i de nedgrävda rören och samtidigt koppla in bredbandsomvandlarna inne i fastigheterna.

Fiber installeras för närvarande över hela landet vilket har medfört enormt stor arbetsbelastningen hos många entreprenörer med tillgång till rätt grävutrustning och kompetens. Denna växtvärk i branschen har skapat en turbulens med inslag av Vilda Västern karaktär. I kombination med hård press från beställaren – IP-Only och begränsade resurser hos entreprenören KASAB har medfört en icke oväsentlig överbelastning med interna störningar som följd i KASABs organisation. Under sensommaren och hösten har KASAB´s huvudägare sökt ett antal olika vägar för att få in förstärkning avseende såväl kapital som övriga resurser. Detta har dock tyvärr dragit ut på tiden och därmed drabbat framförallt oss i Vitemölla som just stod i tur för installation när dessa problem uppkom.

Oklarheter från kommunens sida avseende grävstillstånd för vissa delar av Vitemölla har dessutom ytterligare fördröjt starten med några veckor. En fråga som dock genom vår medverkan har lösts så att utmärkning av befintlig ledningsdragning har kunnat genomföras.

Vidare har IP-Only har också sett till att möta KASAB´s överbelastning genom att teckna avtal med ytterligare en entreprenör vilken redan kommit igång med grävningens arbeten i S:t Olof därefter följt av Vitaby.

## **Positiva Nyheter!**

Efter dessa utdragna förseningar kan vi nu rapportera positiva nyheter! Ägar- och ledningsfrågan i KASAB är löst med en ny seriös och erfaren delägare (Erlandssons Bygg, Göteborg) som dessutom kommer att sätta in kompletterande grävresurser från mellersta och norra Sverige. Resultatet av detta kan vi dessutom redan se. Grävning med kabelläggning för anslutning från Kivik är i full gång och har redan nått fram till Vitemölla. Fastigheterna längs Lejegatan blir de som först kommer att installeras varefter man sedan successivt fortsätter upp i backen och vidare mot Furet.

## **Viktig medverkan från berörda fastighetsägare.**

För att arbetet med installationen skall fungera så smidigt som möjligt är det nu viktigt att samtliga fastighetsägare kan medverka genom att se till så att installatörerna får tillgång till fastigheterna. Vid installationen av bredbandsomvandlaren krävs nämligen att installationspersonalen kan komma in i fastigheten och genomföra installationen på avtalad plats. Detta kräver naturligtvis närvaro av fastighetsägaren eller genom lämpligt ombud.

Med den nu nästan tre månaders försening som uppstått kan naturligtvis IP-Only/KASAB inte längre kan garantera att samtliga fastigheter hinner bli uppkopplade före årsskiftet. I bästa fall

kan ett antal fastigheter längs Lejegatan hinna få ljus i sin bredbandsomvandlare före jul och att arbetet där efter kommer att fortsätta efter helgerna med kompletterande resurser.

### **Val av kommande tjänsteleverantörer**

Genom ett olyckligt missförstånd i kommunikationen blev informationen i senaste Lejebladet inte helt korrekt när det gäller mitt åtagande kring en eventuellt samordnad upphandling av kommande tjänsteutbud via fibern. Frågan har diskuterats, men redan från början har jag ställt mig något reserverad till uppdraget av ett antal skäl. Det finns ett stort och fortfarande växande utbud av tjänsteleverantörer och tjänster att välja bland via det öppna fibernät som vi nu får installerat. Detta är naturligtvis väldigt positivt då det skapar stora möjligheter att individuellt välja ett paket som passar den enskilda fastighetsägarnas egna preferenser. Denna valfrihet begränsar dock möjligheterna till en samordnad upphandling av ett ”standardpaket” som skulle kunna passa alla. M h t befintliga avtal och framtida behov kan det alltid finnas egna preferenser bland fastighetsägarna avseende val av leverantör, tjänsteinnehåll, avtalslängd, uppsägningstider på såväl befintliga avtal som de nya, mm. Konkurrenssituationen på denna marknad är därtill väldigt dynamisk vilket kan göra det svårt att bedöma vilken utbuds- och priskombination som visar sig mest lönsam under den valda avtalsperioden. Med denna bakgrund är jag därför inte helt komfortabel med att ikläda mig denna samordnande roll när det gäller tjänsteavtalen. För egen del kommer jag att titta närmare på aktuellt utbud när väl fibern finns installerad och driftsatt eftersom utbud och priser som nämnts är under ständig förändring.

Låt oss nu hoppas att denna senaste uppdaterade planering håller hela vägen och att vi mycket snart kan se både juleljus och fiberljus i våra hus.

Bästa hälsningar  
Mats på Hojan.